


Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вознесенская основная общеобразовательная школа»

«Оптимизация ведения официального сайта школы, Telegram канала и мессенджера VK» (название лин-проекта)



<p>1. Вовлеченные лица в рамках проекта</p> <p>Заказчик: Афанасьев Н.В., Директор МБОУ «Вознесенская ООШ»</p> <p>Процесс: размещение информации</p> <p>Границы процесса: от момента поручения разместить информацию до ее размещения</p> <p>Руководитель лин-проекта: Коновалова О.А. заместитель директора по УВР</p> <p>Команда лин-проекта: Афанасьев Н.В. директор школы, Царевин А.В. учитель информатики, Дициль В.В. специалист по кадрам, Чалых С.В. советник директора по воспитанию</p>	<p>2. Цели и эффекты:</p> <p>Оптимизировать процесс ведения официального сайта школы, Telegram канала и мессенджера VK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Наименование цели, ед. измерения</th> <th style="width: 30%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 30%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сократить временные затраты процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте школы, Telegram канала и мессенджера VK</td> <td>60 – 240 минут</td> <td>30 минут</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Экономия времени; Эстетичное оформление текстовой информации в едином стиле; Повышение удовлетворенности всех участников образовательного процесса; Актуальность размещенной информации на официальном сайте ОО.</p>	Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сократить временные затраты процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте школы, Telegram канала и мессенджера VK	60 – 240 минут	30 минут	<p>3. Обновление</p> <ul style="list-style-type: none"> - Длительный процесс подготовки информации; - Не своевременность размещения информации; - Разностилевое оформление текстовой информации; - Потеря времени при загрузке некоторых файлов 	<p>4. Ключевые события проекта</p> <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта 10.11 – 14.11.2023г. 2. Картирование текущего состояния 15.11 – 22.11.2023г. 3. Анализ проблем и потерь 23.11 – 30.11.2023г. 4. Составление карты целевого состояния 01.12 – 08.12.2023г. 5. Разработка плана мероприятий с 09.12 – 17.12.2023г. 6. Защита плана мероприятий 18.12.2023г. 7. Внедрение улучшений 19.12.2023г - 29.02.2024г. 7. Мониторинг результатов 01.03 – 28.03.2024г. 8. Закрытие лин-проекта 29.03.2024г. 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 30.03. – 27.04.2024г.
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель							
Сократить временные затраты процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте школы, Telegram канала и мессенджера VK	60 – 240 минут	30 минут							